	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE							
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN							
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
	Código: - Versión: 1 Fecha: 19/02/2022 Página							

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	6
6.	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION	6

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE								
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN								
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN								
	Código: - Versión: 1 Fecha: 19/02/2022 Página 2								

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Abogabot
Nombre Requerimiento:	Diligenciar el nombre del proyecto o desarrollo de software por parte del área o proceso solicitante
Fecha Solicitud:	18/02/2022
Responsable(s) Solicitud:	José Antonio Gómez Castillo
Dependencia(s) Solicitante:	Despacho de abogados
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	José Antonio Gómez Castillo

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

Es un despacho de abogados que quiere automatizar las demandas de sus clientes, esto lo harán a través de una página web llenando un formulario. Al momento de llenar el formulario se manda al proceso de pago para finalizar la transacción. Para dar seguimiento a su demanda, el cliente crea una cuenta en la plataforma y verá el seguimiento de cada una de las actualizaciones del proceso legal. El administrador del sitio recibe la notificación de una nueva demanda y con los datos llenados del formulario se crea automáticamente el documento legal en formato word para empezar el proceso. El administrador recibe el pago y debe de ser capaz de verlo en un dashboard para ver la cantidad de ingresos recibidos. El administrador actualiza el proceso de la demanda y agrega comentarios en cada paso del proceso. Al usuario le llegan correos de notificación para saber el avance de su proceso. La página debe de ser responsive para poderla ver desde el celular. La preferencia de colores del cliente es azul marino y blanco, pero acepta propuestas.


Líder Funcional

Es necesario crear una página web responsive, preferentemente con colores azul marino y blanco, la cual servirá para comunicar al cliente con el despacho de abogados, esta página tendrá un sistema de inicio de sesión para los usuarios, en el que podrán ver el avance con su demanda la cual se le habrá pasado al despacho por medio de formulario el cual servirá para describir el problema del cliente, el envío del formulario generara un documento de Word, que será enviado al administrador, quien también tendrá que actualizar es estado de las demandas con comentarios en estas los cuales le llegaran al cliente por medio de un correo, y tendrá un portal par ver los pagos en un dashboard y llevar un mejor control de estos.

FIRMAS DE ACEPTACION:	
Nombre Responsable Solicitud	Nombre Líder OTI
Dependencia Solicitante	Oficina Tecnologías de la Información

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE							
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN							
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
	Código: - Versión: 1 Fecha: 19/02/2022 Página 3 de							

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS



	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE								
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN								
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN								
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 19/02/2022	Página 4 de 8					

	Nombre/Rol/Perfi	I Descripción					
	Administrador	Para checar el dashboard con los ingresos					
Interesados en la	Cliente	Facilidad de inicio en una demanda y	una				
solución		actualización constante con sus date					
	Abogado						
		facilidad al informar sobre los avance	es				
		e condiciones que deben cumplirse antes de ini	ciar con la				
Post and distance	solución.	and a second and a second and a second a second as					
Precondiciones		ada con el proceso que sigue la firma al comen					
		r si ya tiene algún sitio web la firma de abogado es para el formulario.)8,				
	principales opcion	es para el lorridiario.					
		⊠ Web □ Escritorio □ Móvil □ Se	rvicio Web				
	i ipo ae		171010 7700				
	Desarrollo	Servicio Windows Otro:					
			Versión				
		Oracle					
		SQL Server					
	Base de Datos	MySQL					
Requisitos Técnicos		MongoDB	5.0				
		Otro:					
			Vanai fra				
		□ C #	Versión				
		□ PHP					
	Lenguaje	□ Java					
		☑ JavaScript	ES 2016				
		Otro:					
Viabilidad Técnica	Luego de adelanta	ado el análisis de los requisitos y requerimientos	s es viable				
Viabiliuau Tecilica	proponer una solu	ución técnica para esta solicitud: SI (x) NO ()					

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
José Antonio Gómez Castillo	Launch X	5548076955	

	FORMATO	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE								
	PROCESO GESTIÓN	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN								
LOGO	PROCEDIMIENTO: D	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN								
	Código: -	Versión: 1	Página 5 de 8							

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	Respo	nsable	J	osé Antor Cast	tillo		Fecha					20/02/2022																																																											
	Plan estratégico de fases del proyecto																																																																						
N°	Nombr Etapa	e	Actividad	Rol Resp	oonsable		Fed Inid	_			Fe	ch	a F	Fin		Со	me	enta	ario	S																																																			
1	Diseño	•	Realizació del diseño	I I lica	ñador		20/	02	/20	22	22	/02	2/20	022	,				á qu espo		eali ive	zar																																																	
2	Anális	is	Priorizar y desglosar proyecto	Jete الم	de Iramadore	22/02/2022			22/02/20			23/02/2022		23/02/2022		23/02/2022			2	ра	ra	dist	trib	uir y	cto / seg	Juir																																													
3	Desarr	ollar	Programa la pagina	r Desa	arrollador	rrolladores		23/02/2022		22 27/02/2022		27/02/2022		27/02/2022			27/02/2022			27/02/2022				27/02/2022			27/02/2022			27/02/2022			27/02/2022			27/02/202		27/02/2022		27/02/2022		27/02/2022		27/02/2022		27/02/20		27/02/202		27/02/2022		27/02/2022		27/02/2022		2 27/02/		27/02/2		27/02/202		27/02/2022		,	Со	me	enz	ar a	l	agin	
4	Prueba	as	Probar la pagina	Test	er		28/	02	/20	22	28/02/2022			Se realizarán prue al sistema.			ruek	oas																																																					
5	Correc	ción	Corregir errores	Desa	arrollador	es	01/	03	/20	22	02	N2/N3/2N22			Corrección de los posibles errores																																																								
6	Entreg	а	Entrega d proyecto	el Adm	inistrado	r	03/	3/03/2022 03/03/2022		03/03/2022		03/03/2022						ción ecto		entre	ega																																																		
				—	Diagrama	a de	pla	ne	acio	óη																																																													
						20/0	02/20	22 -	- 26/	02/2	022	27	/02/	/202	2 - (05/0	03/2	022																																																					
	Etapa	Duracio	n Inico	Fin	Precedente					V				M				S																																																					
1	Diseño	2 dias	20/02/2022	22/02/2022																																																																			
2	Analisis	1 dia	23/02/2022	23/02/2022	1																																																																		
3	Desarrollar	5 dias	24/02/2022	27/02/2022	1, 2																																																																		
4	Pruebas	1 dia	28/02/2022	28/02/2022	2																																																																		
5	Correccoin	2 dias	01/03/2022	02/03/2022	3																																																																		
6	Entrega	12 horas	03/03/2022	03/03/2022	4																																																																		

NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
José Antonio Gómez Castillo	Launch X	00 0000 0000	

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 19/02/2022	Página 6 de 8

5. LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO

HISTORIAS DE USUARIO				
Nº.	3			
Titulo	Proceso de registro			
Fecha	24/02/2022			
Estimación	21			

Característica/Funcionalidad

Quiero que el sistema tenga la capacidad de iniciar sesión para rellenar el formulario, este debe quedar guardado y ser procesado hacia un documento de texto para facilitar su lectura, tendrá la capacidad de dar retroalimentación al usuario para poderse contactar con el y hacerle llegar informes sobre su caso.

Razón/Resultado


Tener un proceso más eficiente en la realización de servicios jurídicos y una comunicación más fácil cono los usuarios.

Criterios de Aceptación					
No	Titulo	Contexto	Evento		
1.	Relleno del formulario	En caso de que lo datos ingresados en formulario sea insuficientes manda una alerta.	el demanda n	ingresar la descripción de la	
2	Envió de avances.	Generar una alerta iniciar sesión por par del usuar informándole avance de la demanda	se el generara una alerta emergente indicándole los avances de su demanda		
	Firmas de aceptación				
	Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma	
José A	Antonio Gómez Cast	illo Launch X	00 0000 0000		

6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
LOGO				
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 19/02/2022	Página 7 de 8

En caso de que existan excepciones asociadas a la arquitectura de referencia se debe incluir su correspondiente justificación en las vistas que aplique.




	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 19/02/2022	Página 8 de 8

Este es un mockup de la pagina donde se puede ver a grandes rasgos el diseño base en escritorio de la página con las opciones de inicio de sección, registro, formulario abogabot, y el pago

Firmas de aceptación					
Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma		
José Antonio Gómez Castillo	Launch X	00 0000 0000			

Propuesta de diseño UI





VISA 👛 📰